

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА  
СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/16

Чланом 23. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се може закључити уговор у преговарачком поступку без објављивања обавјештења: „у случају уговора о јавној набавци услуга за додатне услуге које нису укључене у првобитно разматрани пакет или у првобитно закључени уговор, али ако усљед непредвиђених околности постану непотпуне за извршење или извођење у њима описаних услуга, и када се такве додатне услуге не могу механички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додјељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне услуге може прећи 30% од вриједности основног уговора.“

На основу наведеног, а у складу са Извјештајем Надзорног органа бр. 02-404-119/16-лот 1 од 16.02.2017.године и Сагласности за израду додатног уговора бр. 02-014-1-398/17 од 23.03.2017.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за уговарање вишка потребних услуга СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/16: Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2016/2017- рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини у јањи –лот1, Додатни уговор на уговор број:02-404-119/16-лот1 од 19.09.2016.године. Укупна вриједност основног уговора је 99.964,79 КМ (са ПДВ-ом),а предвиђени износ средстава за додатни уговор је 29.973,06 КМ (са ПДВ-ом), што износи 29,98 % од вриједности основног уговора. Преговори ће се проводити са пружаоцем услуга ДОО „Бијељина пут“ Бијељина, са којим је закључен основни уговор бр.02-404-119/16-лот 1 од 19.09.2016.године.

Шеф Одсјека  
за јавне набавке, инвестиције и надзор

---

Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.