

ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА  
СКП-31(ц2, 4 лота)-лот 4-у1/16

Чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама, предвиђено је да се може закључити уговор у преговарачком поступку без објављивања обавјештења: „у случају уговора о јавној набавци радова који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени уговор, али који услед непредвиђених околности, постану неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, технички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног уговора.”

На основу наведеног, а у складу са Закључком бр.02-014-1-1083/16 од 23.08.2016.године, Закључком о допуни закључка бр.02-014-1-1141/16 од 02.09.2016.године Извјештајем Надзорног органа бр.02-404-109/16-лот 4 од 01.12.2016.године, Програмом о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016.годину бр.01-022-64/16 од 02.12.2016.године и Сагласности за израду додатног уговора бр.02-014-1-2563/16 од 12.12.2016.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала J-1-1-1 у Новом Насељу Јања - додатни уговор на уговор бр: 02-404-109/16 – Лот 4 од 24.08.2016. године.

Укупна вриједност основног уговора 49.855,38 КМ (са ПДВ-ом), предвиђени износ средстава за непредвиђене радове 9.900,00 КМ (са ПДВ-ом), што износи 19,86 % од вриједности основног уговора. Преговори ће се проводити са извођачем радова ДОО „Dis company“ Доња Чађавица, са којим је закључен основни уговор бр.02-404-109/16-лот 4 од 24.08.2016.године.

Шеф Одсјека  
за јавне набавке, инвестиције и надзор

Ђорђо Вујановић, дипл.инж.грађ.