

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне набавке – Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године објављеног на веб страници Града Бијељина 28.03.2017. године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У
о избору најповољније понуђача у поступку јавне набавке:
СКП-31 (ц1,2 Лота)-лот1-у1/16

Најповољнији понуђач за јавну набавку – Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године, шифра: **СКП-31 (ц1, 2 Лот-а)-лот 1 – у1/16 је Д.О.О. "БИЈЕЉИНА ПУТ" Бијељина са понуђеном цијеном у износу:**

- **вишак радова у износу од: 15.388,81 КМ (са ПДВ-ом)**
- **мањак радова у износу од: -3.885,29 КМ (са ПДВ-ом)**
- **непредвиђени радови у износу од: 5.496,31 КМ (са ПДВ-ом)**

Образложење

Дана 28.03.2017. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је поступак набавке - Уговарање вишка, мањка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац – додатни Уговор на Уговор број:02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године. **Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 24. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама.** Уговором број: 02-404-100/16 – лот 1 од 11.07.2016.године са понуђаче. Д.о.о. "Бијељина пут" Бијељина закључен је уговор о извођењу радова на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац, радови су извођени у складу са налогом и упутством надзорног органа. На 40. сједници Скупштине града усвојен Програм о начину коришћења новчаних накнада прикупљених по основу прихода од посебних водних накнада број:01-022-15/16 од 17.02.2016.године на коју је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност број:12.07-337/147/16 од 22.03.2016.године. Наведеним Програмом је планиран пројекат проширења моста на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац. Приликом реализације појавио се одређени мањак, вишак и непредвиђени радови. На 1. сједници одражаној 02.децембра 2016.године усвојена је Допуна овог програма којим су планирана додатна средства за реализацију уговора који се односи на проширење моста на локланом путу Л-17 Велика Обарска – МЗ Градац

У фази претквалификације понуђач д.о.о. "БИЈЕЉИНА ПУТ" Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 06.04.2017. године доставио је захтјев за учешће у складу са позивом на преговарање.

Одлуком о резултатима претквалификације број: 02-404-72/17 од 06.04.2017.године утврђено је да је понуђач Д.О.О. "Бијељина пут" Бијељина испунио услове претквалификације прописане тендерском документацијом.

Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављене изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

Уколико понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни орган ће у складу са чланом 69. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ(Сл.гласник БИХ,бр.39/14),поништити поступак јавне набавке.

На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем уговорног органа.

Број: 02-404-72/17
Датум:07.04.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић