

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број:97/16) и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број:39/14) у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, предмет јавне набавке – Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала J-1-1-1 у Новом Насељу Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од 24.08.2016.године, објављеног на веб страници Града Бијељина 26.12.2016. године, Градоначелник доноси:

О Д Л У К У **о избору најповољнијег понуђача**

Најповољнији понуђач за јавну набавку - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала J-1-1-1 у Новом Насељу Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од 24.08.2016.године, шифра: СКП-31 (ц2, 4лота)-лот4-у1/16 је понуђач: **Д.О.О. "DIS company" Бијељина са понуђеном цијеном у износу од 9.859,36 КМ (са ПДВ-ом).**

Образложење

Дана 26.12.2016. године, објавом на веб страници града Бијељина, покренут је поступак набавке Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала J-1-1-1 у Новом Насељу Јања – додатни уговор на уговор број:02-404-109/16 од 24.08.2016.године. Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 21. став 1. тачка ц) Закона о јавним набавкама: „у случају уговора о јавној набавци радова који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно закључени уговор, али који услед непредвиђених околности, постану неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, технички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган.Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може прећи 20% од вриједности основног уговора“.

У складу са Закључком бр.02-014-1-1083/16 од 23.08.2016.године, Закључком о допуни закључка бр.02-014-1-1141/16 од 02.09.2016.године Извјештајем Надзорног органа бр.02-404-109/16-лот 4 од 01.12.2016.године, Програмом о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2016.годину бр.01-022-64/16 од 02.12.2016.године и Сагласности за израду додатног уговора бр.02-014-1-2563/16 од 12.12.2016.године, покренут је преговарачки поступак без објављивања обавјештења за Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала J-1-1-1 у Новом Насељу Јања - додатни уговор на уговор бр: 02-404-109/16 – Лот 4 од 24.08.2016. године.Укупна вриједност основног уговора 49.855,38 КМ (са ПДВ-ом), предвиђени износ средстава за непредвиђене радове 9.900,00 КМ (са ПДВ-ом), што износи 19,86 % од вриједности основног уговора. Преговори су проведени са извођачем радова ДОО „Dis company“ Доња Чађавица, са којим је закључен основни уговор бр.02-404-109/16-лот 4 од 24.08.2016.године.

У фази претквалификације понуђач Д.О.О. "DIS company" Бијељина, као једини учесник у поступку, дана 04.01.2017. године у 09:32 часова доставио је захтјев за учешће.

Одлуком о резултатима претквалификације број:02-404-177/16 од 04.01.2017.године утврђено је да понуђач Д.О.О. "DIS company" Бијељина испунио услове претквалификације прописане тендерском документацијом

Након разматрања почетне понуде утврђено је да је иста испунила све услове прописане тендерском документацијом (услове везане за чланове 45.ЗЈН), те је понуђач

изјавио на Записник број:02-404-177/16 од 04.01.2017.године да се његова почетна понуда има сматрати коначном понудом и да је не намјерава мијењати у било којем дијелу.

На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, путем уговорног органа.

Број:02-404- 177/16

Бијељина

Датум: 04.01.2017.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић