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ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА НА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БИЈЕЉИНИ
Град Бијељина је у претходном периоду био један од ријетких градова у окружењу који није имао  канализациони систем, него су се фекалне отпадне воде прикупљале у појединачне или заједничке септичке јаме, којих је према процјенама било око 20.000. Септичке јаме се, ако постоји могућност (рјеђи случајеви), празне у кишну канализацију и одводе у канал Дашница а веома често путем бунара у поземне воде што за посљедицу може имати веома штетан утицај на квалитет поземних вода. Крајњи циљ Пројекта  је изградња нове канализационе мреже и замјена старе водоводне мреже у граду Бијељина, чиме би се осигурало усклађивање са прописима Европске уније за урбане отпадне воде и спријечило евентуално загађења поземних вода које се користе као извор пијаће воде. Осим тога, изградња канализационог система у Бијељини са потребним пречистачем би смањила загађеност водотока у Црноморском сливу.
Извори финансирања
Средства за финансирање Пројекта су обезбјеђена из буџета града Бијељина, кредита Европске банке за обнову и развој (EBRD) и донаторских средстава.
Планирано је да из буџета града Бијељине за реализацију овог пројекта буде уложено око 11.000.000 еура.
Са EBRD-ом су потписана два уговора о кредитном задужењу и то:

· јула 2007 године на износ од 7.000.000 еура
, и
· јула 2010 године на износ од 5.000.000 еура
.

Услови су били следећи:
· грејс период 3 године,
· отплата зајма у 24 једнаке полугодишње рате,
· једнократна провизија 1% ,
· висина провизије на неискоришћена средстава износи 0,5% годишње,

· камата се обрачунава по промјенљивој стопи (EURIBOR + 1% марже).
Уговором о гранту који је потписан 15. фебруара 2011 године, обезбјеђено 10,5 милиона еура донаторских средстава (EU IPA, EU Municipal Window и SIDA) за наставак изградње канализационе мреже у граду Бијељина као и 866.000 еура донаторских средстава за консултантске услуге (EC DG Enlargment i Sida). 
Уговором о зајму из 2010 године предвиђено је да наставак Пројеката обухвати следеће дијелове:
Дио А: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, водоводне мреже и система канализације који се састоји од следећих компоненти:

Дио А1: Изградња главног секундарног колектора бр. 8 (Насеље Галац са припадајућим улицама) – II фаза IV етапа; 
Дио А2: Проширење водоводне мреже (тзв. ВДМ Сјеверни прстен);
Дио А3: Изградња главног секундарног колектора бр. 3 (Мајевичка са припадајућим улицама) – II фаза V етапа;

Дио А4: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода – III фаза II етапа, и
Дио А5: Изградња примарног колектора - III фаза I етапа. 
Дио Б: Консултантске услуге за имплементацију пројекта.
Пројектовање, надзор и консултантске услуге
Пројектовање
Израда пројеката за главне секундарне фекалне колекторе бр. 4, 1 и 10 (ГСФК 4, ГСФК 1 и ГСФК 10) је обављена 2007. године. Пројектовање је урадио „Завод за водопривреду“ д.о.о. Вриједност уговора је износила 359.368,83 KM, а средства су обезбијеђена из буџета Општине.
Осим тога, општина Бијељина је добила донацију од аустријске фирме „Oestap“ у износу од 84.000 еура и са властитим учешћем од 21.000 еура уговорила пројектовање колектора од ПС1 (препумпне станице бр. 1) до постројења за пречишћавање отпадних вода који се налази на локацији фабрике шећера у Великој Обарској. Исто тако, уговорено је и пројектовање главних секундарних фекалних колектора број 3 и 8 у улицама Мајевичка и Галац заједно са пратећим улицама које им гравитирају у износу од 106.007,85 KM, а пројектовање је извршио „Енергоинвест“ д.д. Сарајево. Трошкове пројектовања финансирао је А.Д. „Водовод и канализација“. 
Надзор
· I фаза (I и II етапа), II фаза (I етапа) – ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина.
· II фаза (II етапа) – „SWECO International AB“, Шведска са својим кооперантом из БИХ – „Завод за водопривреду“ д.д. Сарајево
· II фаза (III, II и I етапа), III фаза (I етапа) –  ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина уз учешће представника А.Д. „Водовод и канализација“
· III фаза (II етапа) – „IncoWest Ingenieure + Architekten“ и његов локални партнер Водинг 92“ Бијељина
Консултантске услуге
· „SWECO International AB“ за косултантске услуге пружене у периоду од 2008. до 2011. године; вриједност уговора 434.267,00 еура из донације SIDA – EBRD Sustainable Municipal Technical Cooperation Funds коју је обезбједила Влада Шведске;
· „Systems–Mogul“ за консултантске услуге пружене у периоду од 2009. до 2012. године; вриједност уговора 152.218,90 еура из донације Western Balkan Fund коју су обезбједиле Владе више земаља;
· „COWI IPF Consortium“ за консултантске услуге пружене у периоду од 2010. до 2012. године; вриједност уговора 500.000,00 еура из донације коју је обезбједила Европска комисија, DG Enlargement;
· „IncoWest Ingenieure + Architekten“ за  консултантске услуге на пројектовању и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Бијељни; почетак пружања услуга је био 2012. године а вријеме завршетка пружања консултантских услуга зависи од датума завршетка градње ППОВ-а и оно износи 17,5 мјесеци изградње + 24 мјесеца до истека периода за пријављивање недостатака. Међутим, због продужења крајњег рока за завршетак радова на ППОВ-у (услед прекида уговора са првобитним извођачем Масс Аритма Системлери и ангажовања новог извођача, конзорцијума WABAG-HIGRA) 9. априла 2014. године потписан је и Амандман Консултантског уговора према коме ће надзорни инжењер своје услуге пружати до истека периода за пријављивање недостатака на постројењу тј. до априла 2017. године; вриједност првобитно потписаног уговора је износила 366.000,00 еура и финансира се из донације SIDA – EBRD Мunicipal Environment and Climate Programme Fund коју је обезбједила Влада Шведске. Услед продужења рока за пружање консултантских услуга вриједност уговора повећана је за 217.990,30 еура  тако да она сада износи 583.990,30 Еура.
· „HIDRO-SIMP“ д.о.о. за консултантске услуге на цјелокупном пројекту изградње канализационог система града; пружање услуга је започето у мају 2013. године и трајаће до завршетка Пројекта. Вриједност потписаног уговора је 49.000,00 Еура.
Преглед извршених радова на изградњи канализационог система
У периоду 1999-2000 године извршена је изградња дијела фекалног канализационог система на подручју насеља Галац у зони санитарне заштите изворишта Грмић. Том приликом изграђено је 1.400 m фекалног колектора пречника 250-400 mm и двије пумпне станице, прикључено је око 800 становника а прикупљене фекалне воде спроводиле су се у заједничку септичку јаму одакле су се након таложења испуштале у кишни колектор (изградњом ГСФК-8 ова септичка јама стављена је ван фукције јер је поменути фекални колектор прикључен на канализациони систем града Бијељине).
У току 2001 године изграђена је и фекална канализација насеља Ковиљуше којом је на фекални канализациони систем прикључено око 600 домаћинстава. Изграђено је око 3.4 Km фекалних колектора, пречника 160-300 mm.
Реализација пројекта изградње канализационог система града Бијељина се од 2005. године обавља у  неколико фаза:
I фаза
Tabela 1 Главни фекални колектор од ПС-1 до градског парка
	Извођач:
	Д.О.О. „Хигра“, Бијељина

	Вриједност радова:
	5.595.494,03 KM без ПДВ-а 

	Извор финансирања:
	средстава буџета града Бијељине

	Период извођења:
	октобар 2005 до фебруара 2008

	Локација/Обухват:
	главни фекални колектор од ПС-1 до градског парка

	Ефекти:
	изградњу главне фекалне пумпне станице (ГФПС – Дашница) и 2,2 Km главног фекалног колектора (ГФК) пречника Ө900, Ө800, Ө700 и Ө600 mm, као и кишног колектора и реконструисање  водоводне мреже на цијелој траси


II фаза
I етапа
Tabela 2 ГСФК 4 (1/2)
	Извођач:
	Д.О.О. „Хигра“, Бијељина

	Вриједност радова:
	3.379.824,21KM без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	средстава буџета града Бијељине

	Период извођења:
	мај 2008. године - октобар 2008. године

	Локација/Обухват:
	улице Светог Саве и Незнаних јунака са припадајућим улицама

	Ефекти:
	Изградња дијела главног секундарног фекалног колектора бр. 4 (ГСФК 4) која подразумијева:
· изградњу фекалних и кишних колектора (дужине 2175 m + 1842 m);

· замјена водоводних цијеви (дужине 2047m); и
· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном сигнализацијом


II етапа 
Tabela 3 ГСФК 4 (2/2)
	Извођач:
	„Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи

	Вриједност радова:
	3,166,022.04 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а

	Период извођења:
	септембар 2008. године – април 2009. године

	Локација/Обухват:
	· изградњу фекалне и кишне канализације у улицама: Светог Саве, Професора Бакајлића, Мајора Гавриловића, Стара пруга, Незнаних јунака, Јерменска, Ивана Мажуранића, Филипа Вишњића, Видовданска, Достојевског, Зорана Радмиловића и Данила Киша;

· замјену старих водоводних цијеви; и
· довођење саобраћајница у првобитно стање са неопходном саобраћајном сигнализацијом и уличном расвјетом.

	Ефекти:
	Наставак изградње главног секундарног фекалног колектора бр. 4 (ГСФК 4). У склопу радова је изграђено 3.788 m фекалног колектора пречника 250-680 mm, 2.288 м кишног колектора пречника 315-500 mm и 270 канализационих прикључака. Поред тога, урађено је 111 шахтова за фекалну канализацију и 66 шахтова за кишну канализацију. Положено је 274 m одводних цијеви од сливника до шахта на кишном колектору и 227 m коругованих цијеви за будуће прелазе, а изведено је и око 3.600 m цјевовода за воду за пиће разних профила са 26 шахтова.


III етапа 
Tabela 4 ГСФК 1 и ГСФК 10
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност радова:
	3.835.055,11 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а (3.760.183,29 еура без ПДВ-а)
средстава буџета града Бијељине (74.871,82 еура без ПДВ-а)

	Период извођења:
	август 2009. – јули 2010. године

	Локација/Обухват:
	Улице Душана Барањина, Незнаних јунака, Светозара Ћоровића, Цара Уроша, 1. маја, Иве Андрића и дио улица Сремске и Стефана Дечанског, насеље „Интергај“ и ТЦ „ТОМ“.

	Ефекти:
	Изградња главних секундарних фекалних колектора бр. 1 и  бр. 10 (ГСФК 1 и ГСФК 10). У поменутим улицама су изграђени фекални колектори пречника 400-500 mm укупне дужине 5.360 m, кишни колектори пречника 500-960 mm укупне дужине 5.068 m и водоводне цијеви пречника 450-900 mm у дужини од 7.235 m. Прикључено је 1040 корисника или око 4.500 становника.
У насељу Интергај су изграђени фекални колектори пречника 250-460 mm укупне дужине 1.445 m и кишни колектори укупне дужине 126 m. Такође, урађено је 35 шахтова фекалне канализације, као и 8 сливних решетки. На новоизграђени систем фекалне и кишне канализације у поменутом насељу у децембру 2010. године је прикључено 651 корисник.


IV етапа 
Tabela 5 ГСФК 8 - Галац
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност радова:
	1.967.977.30 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	EU IPA донација

	Период извођења:
	децембар 2011 – април 2013

	Локација/Обухват:
	Улице Галац, Зртава фашистичког терора, Кнеза Милоша, Карађорђева, Јована Дучића (Патријарха Павла) и Потпоручника Смајића, као више припадајућих улица. 

	Ефекти:
	Изградња главног секундарног фекалног колектора бр. 8 (ГСФК 8). Том приликом постављено је 2.846 м фекалног колектора, 2.501 м кишног колектора, 3.658 м водоводних цијеви  и урађена 253 прикључака односно, прикључено 1,254 потрошача (домаћинстава). Осим наведених прикључака на канализациону мрежу су прикључени болница „Свети Врачеви“ и ТЦ „Емпоријум“


V етапа 
Tabela 6 ГСФК 3 – Мајевичка улица
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност уговора:
	3.534.966,20 еура, без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а (3.278.664,50 еура, без ПДВ-а)
средстава буџета града Бијељине (256.301,70 еура, без ПДВ-а)

	Период извођења:
	априла 2013. године – август 2014. године

	Локација/Обухват:
	Мајевичка, Меше Селимовића, Браће Гаврић, Кнез Иво од Семберије, Розе др Папо, Тиршова, Војводе Степе, Десанке Максимовиц, Његошева, Кнегиње Милице, Светог Саве, Слободана Јовановића, Жртава Јадовног, Руђера Бошковића, Цетињска, Арсенија Чернојевића, Димитрија Туцовића, Краља Милутина, Вука Караџића, 2 Априла и Трг Ђенерала Драже.

	Ефекти:
	Изградња главног секундарног фекалног колектора бр. 3 (ГСФК 3). Том приликом је постављено 4.919 m фекалног колектора и 2.853 m кишног колектора, реконструисано 5.746 m водоводне мреже и израђена 435 прикључка на канализациону мрежу (породични и вишепородични стамбени објекту, јавне установе, полосвни простори, итд.).


Овим је до сада је на изграђени канализациони систем града Бијељина прикључено око 8.405 корисника/потрошача или око 30.000 становника. Прикључењем на изграђени канализациони систем стављено је ван употребе укупно око 280 колективних и 2.060 индивидуалних септичких јама.
III фаза
I етапа
Tabela 7 ГФК од ПС1 до ППОВ-а
	Извођач:
	Конзорцијум „ХИГРА“ д.о.о.( Бијељина) – „ХИДРО-КОП“ д.о.о. (Бања Лука)

	Вриједност уговора:
	2.780.537,54 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	кредитна средства EBRD-а (1.621.335,50 еура)
средстава буџета града Бијељине (1.159.202,04 еура)

	Период извођења:
	октобар 2012. године – септембар 2013. године

	Локација/Обухват:
	градња 6.7 Km ГФК-а номиналног дијаметра ДН 1100 mm. Материјал од кога су цијеви је ХДПЕ спирално ојачане.

	Ефекти:
	Изградња главног фекалног колектора од фекалне пумпне станице ПС1 до ППОВ-а (ГФК од ПС1 до ППОВ-а) у који ће се скупљати отпадне воде из секундарних колектора како би биле пренесене до локације ППОВ-а у Великој Обарској ради пречишћавања прије испуштања у реципијент.


II етапа - Пројектовање и градња ППОВ-а 
Уговор бр. 662/12 за пројектовање и градњу ППОВ-а је потписан са фирмом Mass Aritma Sistemleri из Турске 7. новембра 2012. године, а вриједност уговора је износила 6.575.235,34 еура (укључујући и 10% резервних средстава али искључујући ПДВ). Градилиште је извођачу предато 23. новембра 2012. године. 

Надзорни орган је већ у јануару 2013. године извођачу и ПИУ тиму почео да указује на то да се Извођач не придржава поднесеног динамичког плана. Осим упозорења која је Надзорни орган упућивао, како писмено тако и усмено на редовним седмичним састанцима, ПИУ тим се такође више пута писмено и усмено обраћао Управи фирме Mass Aritma  упозоравајући их на уочена кашњења и могуће последице по пројекат. 
Како упозорења нису давала видљиве резултате, након добијања сагаласности Надзорног одбора А.Д.“Водовод и канализација” Бијељина и Управљачког одбора Пројекта, ПИУ тим се у име Послодавца обратио Банци, тражећи сагласност за раскид уговора. Банка је 4. јула 2013. године дала своју сагласност те је писмо обавјештења о прекиду уговора Извођачу послато 5. јула 2013. године. 

Надзорни орган је 19. јула 2013. године  организовао састанак на коме би обје стране могле изложити своја потраживања и ако је могуће да се постигне договор о надокнади коју Извођач и Послодавац дугују један другом. Будући да на овом састанку није постигнут договор, назорни орган IncoWest је сачинио свој приједлог поравнања и доставио објема странама да се изјасне о истом. У случају да је једна од страна одбила приједлог поравнања, сходно FIDIC процедурама и уговорним обавезама, спор би се преносио на комисију за мирно решавање спорова а као последња инстанца преостало би рјешавање спора путем арбитражног суда. 
Будући да су обје стране желиле да се постигне заједничко, мирно рјешења спорне ситуације и да су постоје међусобна потраживања обје стране, Инвеститор и представници фирме Mass Aritma су на стастанку који је одржан 17. априла 2014. године у Београду постигли договор око висине, основа и начина намирења ових потраживања. Поменути договор је потврђен тиме што су након састанка обје стране усагласниле садржај Споразума о поравнању, представници фирме Mass Aritma из Турске доставили потписан и код нотара овјерен Споразум и који је потом 6. маја 2014. године потписао и код нотара овјерио и Инвеститор. Убрзо након тога услиједило је спровођење одредби споразума и тиме разрјешење спорне ситуације. У складу са тим Инвеститор је фирми Mass Aritma платио износ од 234.822,35 Еура а Mass-ове Гаранцију за аванс и Гаранцију за добро извршење посла вратио.
Паралелно са активностима на разрјешењу спора са претходним извођачем радова на пројектовању и градњи ППОВ-а спровођене су и активности на ангажовању новог извођача. 

Након добијања писмене сагласности од EBRD-а, дана 16. септембра 2013 године потписан је уговор са другопласираним извођачем – конзорцијумом “Wabag (Беч) –Хигра (Бијељина)“ на износ од 7.031.644,00 еура (без ПДВ-а, укључујући 10% резервних средстава) и исти су уведени на градилиште 7. октобра 2013 године. Будући да је уговором за пројекат предвиђено 10% резервних средства као и због потребе да се изгради подземни високонапонски далековод од 10 kV и укупне дужине 3.200 m, за напајање ППОВ електричном енергијом, и да се изгради дио водоводне дистрибутивне мреже у насељу Велика Обарска, у укупној дужини 11.216 m, за снабдијевање водом за пиће ППОВ-а, 1. јула 2014. године је потписан Амандман бр. 1 на износ од 369.879,76 Еура, који ће у потпуности бити финансиран из резервних средстава EU Municipal Window донације.

Уговорени рок извршења радова је 14.5 мјесеци за изградњу плус 3 мјесеца пробног рада . Радови на градилишту се одвијају у складу са динамичким планом. Једино је током поплава у мају 2014. године постојао застој на радовима пошто је приступ градилишту био онемогућен.  Извођачу је, на приједлог Надзора а уз сагласност Инвеститора, одобрено продужење рока градње за 15 дана. Из тог разлога, умјесто 22. марта 2015. године, очекује се да радови на градњи ППОВ-а буду завршени 6. априла 2015. године.
По завршетку радова, рок за пријављивање недостатака ће трајати 2 године.

Степен извршења радова
Извођач је закључно са 22. октобром 2014. године извео следеће радове:

· Завршено је извођење подложног бетона испод свих зграда.

· Урађене су доње плоче за све зграде.

· Армирање објеката је завршено.

· Изградња зидова (зидарски радови) на свим зградама је завршена.

· Рукохвати на Биореактору и Егализационом резервоару су постављени.

· Радови на решеткама су у току.

· Покривање и електроинсталације у Административној згради су завршени.

· Покривање и електроинсталације у стражарској кућици су завршени
· Уградња хидраната је завршена.

· Испуст у канал је завршен.

· Изградња ивичњака је завршена.

· Створени су услови и започето је са уградњом опреме.

· Уградња гријања у управној згради је у току.

· Постављање прозора и врата на објектима је у току.

· Грађевинско-занатски радови унутар објеката су у току(керамика, електро радови, фасадерски радови, а ускоро ће почети постављање плочица).

· Радови на освјетљењу су у току (постављање стубова) као и насипање (уређење) градилишта.
Финансије

У табели бр. 8 је дат преглед донаторских средстава која су резервисана за пројекат пројектовања и градње ППОВ-а.

Извођач је до сада осим захтјева за плаћање аванса, поднио 4 привремене ситуације од којих су три плаћене а плаћање по четвртој привременој ситуацији је у току.
Табела 8 Донаторска средства расположива за пројекат ППОВ-а
	 
	EU Municipal Window донација

(ЕУР)
	SIDA донација


	Директно доступно
	1.975.000,00
	42.000.000,00 СЕК/око 4.000.000,00 ЕУР

	Резервна средства
	987.500,00
	0,00

	Укупно
	2.962.500,00
	42.000.000,00 СЕК/око 4.000.000,00 ЕУР


До сада је за овај пројекат из EU Municipal Window средстава укупно повучено 1.296.159,54 Еура а из SIDA средстава укупни износ од 2.052.747,67 Еура (од чега је 1.817.925,33 Еура извођачу JV WABAG-HIGRA и 234.822,35 Еура у складу са Споразумом о поравнању, извођачу Mass Aritma Sistemleri из Турске).
НАПОМЕНА 1:
Инвеститор је обезбједио и додатна финансијска средстава како би се наставила изградња канализационог система и достигао планирани капацитет пречистача за прву фазу а који износи 40.000 еквивалент становника. У питању су донаторска средства холандске Владе, фонд „ОРИО“ (фонд намијењен за развој инфраструктуре)  у износу од 6,7 милиона еура. Овим средствима ће се изградити мрежа за прикључење додатних 13.000 еквивалентних становника.

НАПОМЕНА 2:
Као што је претходно поменуто, Пројекат изградње канализационог система града Бијељина, између осталих пројектних компоненти, подразумјева и тзв. Дио А2 односно пројектну компоненту која се односи на проширење водоводне мреже (водоводна дистрибутивна мрежа Сјеверни прстен - ВДМ Сјеверни прстен).
Основни подаци у вези изграње ВДМ Сјеверни прстен су дати у доле приказаној табели бр. 9.
Tabela 9 ВДМ Сјеверни прстен
	Извођач:
	Д.О.О. „Бук промет“, Бијељина

	Вриједност радова:
	1.477.386,71 еура без ПДВ-а

	Извор финансирања:
	EU IPA донација

	Период извођења:
	децембар 2011 – јуни 2013

	Локација/Обухват:
	Подручје тзв. сјеверо-источног прстена (села: Бордац, Велино Село, Остојићево, Батковић, Црњелово, Обарска, Трњаци, Међаши, Балатун и Даздарево)

	Ефекти:
	Уурађено је 91,467.2 м водоводне мреже и извршено прикључење 318 домаћинстава дијализних болесника као и водоводни прикључак за основне школе у Броцу, Велином Селу, Балатуну и Међашима. Том приликом обухваћени су дијализни болесници у следећим селима: Велино Село (40), Бродац (106), Остојићево (34), Батковић (30), Црњелово (67), Обарска (6), Трњаци (7), Међаши (7), Балатун (13) и Даздарево (8)


	Број: 631 /14
Датум: 23. октобар 2014. године
Бијељина
	Директор ПИУ тима
_______________________

Проф. др Владо Симеуновић











� До сада је у отплати по кредитном задужењу из 2007. године плаћено осам рата у укупном износу од 4.561.129,19 КМ за главницу и 1.204.450,55 КМ за камату.


� До сада су у отплати по кредитном задужењу из 2010. године плаћенe двије рате у износу од 703.918,42 КМ за главницу и 271.351,75 КМ за камату.





� Коначни тачан износ расположивих средстава SIDA донације ће зависити од девизног курса СЕК према ЕУР.
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